

대경안심전기 프로젝트 1페이지 보고서

1) 한 줄 요약

`우리 집 전기 주치의` 컨셉의 예약형 홈페이지를 구축했고, 관리자 운영/백업/복원까지 포함된 내부 시연 가능 상태입니다.

2) 현재 완성 범위

- 고객 영역
 - 메인 랜딩
 - 예약 접수
 - 입력 검증
- 관리자 영역
 - 로그인 보호
 - 예약 검색/필터/정렬/페이지네이션
 - 상태관리(접수/진행중/완료)
 - 메모 및 수정시각
 - CSV 다운로드
- 운영 안정성
 - 활동 로그
 - 자동/수동 백업
 - 복원 미리보기
 - 복원 결과 diff 요약
 - 체크포인트 라벨 및 긴급 롤백

3) 기대 효과

- 접수 누락 감소: 웹 예약 표준화
- 운영 속도 향상: 관리자 검색/필터/상태관리
- 사고 대응력 강화: 백업/복원/롤백 체계

4) 남은 마감 작업 (오픈 전)

- 실 운영값 반영
 - 전화번호
 - 카카오 링크
 - 관리자 비밀번호
- 내부 시연 체크리스트 최종 통과
- 배포 환경 반영 및 최종 점검

5) 일정 제안

- 내부 시연/검증: 즉시 가능
- 오픈 최소 준비: 1~2시간
- 안정 오픈 권장: 반나절 내 완료 가능

6) 요청사항

- 내부 시연 승인 후, 운영값 확정 주시면 즉시 오픈 단계로 전환 가능합니다.